

Јавно предузеће за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема

Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево

Број: 144

Датум: 09.04.2019. године

Директор Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара "Гајина" до села Драчић и села на правцу за Дивчибаре бр. 18/2018 доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 486 од 09.10.2018. године (у даљем тексту Основни уговор) закључен између Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „ Колубара“ Ваљево, ул. Поп Лукина 6/А, ПИБ 101900365, матични број 07367384, које заступа в.д. директора Зоран Митровић и IWA Consalt д.о.о., ул. Анастаса Јовановића бр.3, 11118 Београд, ПИБ 101601269, матични број 17245376, које заступа директор Мр.Милан Иветић у погледу члана 4. став 1. тако да сада гласи:

"Рок за извршење услуга израде пројекта је 12 месеци од дана потписивања Уговора о јавној набавци број 486 од 09.10.2018. године".

Образложење

Назив и адреса Наручиоца: Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" Колубара Ваљево, Поп Лукина 6А

Интернет страница наручиоца: www.stubo-rovni.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће - водопривреда

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара "Гајина" до села Драчић и села на правцу за Дивчибаре по ЦЕОП-у.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања 71320000
Првобитна вредност уговора је: 9.750.000,00 динара без ПДВ-а, односно 11.700.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Вредност уговора након измене је непромењена.

Измена уговора односи се на члан 4. Основног уговора којим је одређен рок за извршење услуге.

Објективни разлози за измену Основног уговора:

Извршилац је благовремено, дана 05.04.2019. године доставио захтев за продужење рока извршења услуга која је предмет Основног уговора број 486 од 09.10.2018. године.

Извршилац је навео објективне разлоге за продужење рока извршења услуга јер су се јавиле околности које су успориле рад на пројекту, превасходно се односе на непостојање геодетских подлога о постојећем систему Прскавац, који се овим пројектом планира повезати на регионални вишенаменски систем "Стубо - Ровни". Вододводни систем Прскавац је поверен на управљање Водоводу Ваљево, али не постоји прецизна техничка документација о мрежи Прскавац.

Поред овога, кашњење постоји и због неажурности у достављању потребних геодетских подлога од стране РГЗ СКН-а.

На основу одредбе члана 4. Основног уговора Извршилац се благовремено обратио са захтевом за продужење рока, јер је истим чланом предвиђено: " Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Извршиоца. Извршилац има право да захтева продужење рока за израду пројектне документације из члана 2. Уговора када је због неиспуњења обавеза Наручиоца из члана 10. овог уговора, надлежних институција, односно објективних околности у смислу Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља) на које се није могло утицати, био спречен да изради пројектну документацију или њене поједине делове".

С обзиром на наведено, потребна је измена члана 4. став 1 Основног уговора тако да гласи:

"Рок за извршење услуга израде пројекта је 12 месеци од дана потписивања Уговора о јавној набавци број 486 од 09.10.2018. године".

Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог: Захтев за продужење рока извршења услуга број 270-пп од 05.04.2019. године


Директор
Зоран Митровић, дипл. екон.